

DELIBERAZIONE NR. 54 DD. 17/08/2021

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza della pavimentazione in porfido di alcune strade del centro storico di Denno. Esame ed approvazione a tutti gli effetti della perizia di variante n. 1.
Codice CUP: H15F21000420001
Codice CIG: 87927918AB

Relazione.

Con deliberazione di Giunta comunale n. 37 del 15.06.2021, immediatamente eseguibile, si provvedeva a:

- approvare, a tutti gli effetti, la perizia di spesa in atti sub prot. ID n. 356538447 del 08.06.2021, redatta dal tecnico comunale geom. Simone Stenico e relativa ai “Lavori di messa in sicurezza della pavimentazione in porfido di alcune strade del centro storico di Denno” il cui quadro economico chiudeva sull’importo complessivo di Euro 79.300,00 cui Euro 60.956,74 per lavori (comprensivi degli oneri di sicurezza) ed Euro 18.343,26 per somme a disposizione.
- procedere alla scelta del contraente per l’appalto dei lavori in modalità autonoma, ai sensi del disposto co.2 dell’art. 36 ter 1 della LP 23/1990 e ss.mm., con il sistema dell’economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 52 della L.P. n. 26 di data 10 settembre 1993 e ss.mm. e del relativo Regolamento di attuazione, D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. e ss.mm. con affidamento diretto dei lavori in forza del rimando alla soglia dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n.120/2020 e contenuto nel comma 1, dell’art. 3 della L.P. n. 2/2020 e ss.mm. ed a seguito del sondaggio informale effettuato dal Responsabile del Servizio Tecnico con nota di data 08 giugno 2021, prot.n. 2643, con aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull'importo posto a base d'appalto, esclusi oneri della sicurezza, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.P. 2/2016 e ss.mm.
- affidare i lavori di perizia alla ditta F.Ili Giovanella s.r.l. con sede in Cembra Lisignago (TN) - 38034 - Località Predole, n. 5-7 (P.IVA 01431280229), avverso il corrispettivo netto di Euro 54.769,13 di cui Euro 530,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 1.063,50 quali costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro (rif. art. 7 ter della L.P. n. 02/2020 e ss.mm., art. 5 bis del Regolamento approvato con D.P.P. n. 4-17/Leg. di data 27.04.2020 e ss.mm. e delibera di Giunta provinciale n. 726 del 29.05.2020), oltre I.V.A. nella misura di legge, risultante dall'applicazione del ribasso d'asta offerto del 12,000% a seguito di sondaggio informale.

Il contratto risulta perfezionato mediante scambio di corrispondenza in modalità telematica a firma del Responsabile del Servizio Tecnico e del sig. Sergio Giovanella in qualità di legale rappresentante della ditta affidataria, come da comunicazione in atti sub prot. n. 2830 dd. 18.06.2021.

Risulta affidata al dipendente geom. Simone Stenico del Servizio in qualità di Responsabile dell’Ufficio tecnico comunale l’incarico di direttore/coordinatore dei lavori e tenuta della contabilità dei lavori di cui trattasi.

Il tempo stabilito per l’esecuzione dei lavori è fissato dall’art. 4 del Foglio Patti e condizioni in 45 giorni naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna. I lavori risultano consegnati il 21.06.2021 con termine di ultimazione lavori al 04.08.2021.

In data 22.07.2021 il geom. Simone Stenico in qualità di D.L. ha disposto la sospensione dei lavori in quanto è stata ravvisata la necessità di procedere alla redazione di una perizia di variante in corso d’opera al fine di dare perfetta esecuzione delle opere in argomento ed in particolare:

- apportare alcune modifiche alle quantità delle voci di computo metrico;
- introdurre un nuovo prezzo al fine di poter provvedere al rifacimento di un tratto di striscia esistente in piastre di porfido interessata marginalmente dai lavori di rifacimento della pavimentazione stradale.

Veniva quindi acquisita in atti sub ID 367597408 d.d. 17.08.2021 la perizia di variante redatta dal tecnico comunale geom. Simone Stenico evidenziante lavori, al lordo dell’applicazione del ribasso

d'asta, per Euro 65.878,42 di cui Euro 530,80 per oneri per la sicurezza. Con applicazione del ribasso d'asta del 12,000% viene riconosciuto all'impresa l'importo di Euro 58.036,71 di cui Euro 530,80 per oneri per la sicurezza oltre ad Euro 1.150,12 quale riconoscimento dei costi aziendali della sicurezza nei lavori pubblici conseguenti all'andamento dello stato emergenziale sanitario in Provincia di Trento (pari al 2% dei contratti di lavori esclusi gli oneri di sicurezza – Rif. delibera della Giunta provinciale n. 1172 del 09.07.2021) oltre I.V.A. nella misura di legge.

La variante è costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnico illustrativa;
- Documentazione fotografica;
- Computo metrico estimativo;
- Quadro di raffronto;
- Primo verbale concordamento nuovi prezzi;
- Schema atto di sottomissione n. 1.

Rispetto all'importo di contratto pari ad Euro 53.705,63 oltre IVA nella misura di legge la presente variante comporta la maggiore spesa di netti euro 4.331,08. Ai sensi dell'art. 27 della L.P. 09.03.2016, n. 2 e ss.mm. la modifica di contratto che consegue alla variante n. 1 non necessita di una nuova procedura di appalto ricadendo nella fattispecie del comma 2, lett. f), con una maggiore spesa inferiore al 15% del valore iniziale di contratto e senza alterare la natura complessiva di contratto.

La maggiore spesa è altresì inferiore al limite del quinto dell'importo di contratto originario e pertanto, ai sensi del comma 5, dell'art. 126 del Regolamento di attuazione della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm., l'esecutore è tenuto ad eseguire i lavori previsti dalla variante progettuale agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

Si propone quindi di approvare a tutti gli effetti la variante n. 1 ai lavori in oggetto, con contestuale modifica del quadro economico del progetto, mantenendo invariato il costo totale e pertanto senza necessità di dover rideterminare l'impegno di spesa.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente.

Vista la perizia di variante n. 1, in atti sub. prot. ID 367597408 d.d. 17.08.2021, a firma del Responsabile del Servizio Tecnico geom. Simone Stenico, il cui quadro economico chiude sull'importo complessivo, immutato rispetto alla spesa inizialmente impegnata, di Euro 79.300,00 di cui Euro 58.036,71 per lavori al netto del ribasso d'asta del 12,000% e compresi Euro 530,80 per oneri della sicurezza, ed Euro 21.263,29 per somme a disposizione.

Valutata la rispondenza degli elaborati di progetto alle finalità da perseguire e riconosciuta la fondatezza e la necessità delle cause che hanno determinato la variante in parola.

Evidenziata infine l'urgenza di approvare la variante per portare a termine di lavori nei tempi programmati.

Dato atto che la variante in parola non comporta maggiori spese, a carico del bilancio comunale.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 19 di data 13/04/2021, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto l'approvazione del Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per l'esercizio 2021.

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm..

Acquisiti sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 185 del predetto C.E.L., i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile, resi rispettivamente dal tecnico comunale e dal responsabile finanziario.

Con voti favorevoli unanimi espressi nei termini di legge,

DELIBERA

1. **Di approvare** per quanto esposto in premessa, a tutti gli effetti la perizia di variante n. 1, in atti sub. prot. ID 367597408 d.d. 17.08.2021, relativa ai "Lavori di messa in sicurezza della

pavimentazione in porfido di alcune strade del centro storico di Denno” il cui quadro economico chiude sull’importo complessivo di Euro 79.300,00 e nel dettaglio:

Lavori a base di gara	Euro 58.036,71	
Lavori a misura soggetti a ribasso	Euro 65.347,62	
Ribasso d’asta del 12,000%	Euro - 7.841,71	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	Euro 530,80	
Somme a disposizione dell’Amministrazione	Euro 21.263,29	
Riconoscimento dei costi aziendali della sicurezza nei lavori pubblici conseguenti all’andamento dello stato emergenziale sanitario in Provincia di Trento (pari al 2% dei lavori esclusi gli oneri di sicurezza)	Euro 1.150,12	
Imprevisti	Euro 1.828,70	
Accantonamento fondo indennità per svolgimento attività tecniche 2% dei lavori	Euro 1.317,57	
Oneri fiscali IVA 22% dei lavori + costi aziendali covid + imprevisti	Euro 13.423,42	
Accantonamento ribasso d’asta	Euro 3,543,48	
TOTALE GENERALE	79.300,00	

2. **Di autorizzare** il tecnico comunale al perfezionamento dell’atto di sottomissione nella forma della scrittura privata unitamente al verbale di concordamento nuovi prezzi, che sarà vistato dal Segretario comunale in rappresentanza dell’Amministrazione comunale.
3. **Di prendere atto** che dalla presente non discendono nuove o maggiori spese a carico del bilancio comunale, non venendo modificato il costo complessivo dell’intervento.
4. **Di evidenziare** come ai sensi dell’art. 4 della L.R. 23/1992, avverso alla presente deliberazione, è ammessa:
 - opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 104/2010, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 con la precisazione che gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 dello stesso D.Lgs. 104/2010.

Su proposta del Sindaco, stante le motivazioni d’urgenza di cui in premessa, a seguito di separata votazione dall’esito favorevole unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 185, IV° comma, della più volte citata L.R. 2/2018.