

OGGETTO: Realizzazione impianto di pubblica illuminazione in loc. Anglar.
Autorizzazione supero di spesa con impegno a bilancio.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria delibera nr. 88 dd. 8/11/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui si autorizzava l'esecuzione dei lavori di "Estensione impianto pubblica illuminazione in loc. Anglar" secondo il preventivo/offerta che prevede lavori a misura per € 24.225,00, oneri fiscali per € 2.422,50 per un totale di € 26.647,50, da realizzarsi in economia ai sensi dell'art. 52 della LP 26/1993, e si incaricava la ditta P.G. di Pellizzari Giorgio con sede in Valdaone (Tn), frazione Daone – via E. de Biasi nr. 28 (cod. fisc. PLLGRG64E28D248O).

Rilevato che detti lavori sono iniziati e sono ora in fase di avanzata esecuzione.

Evidenziato che in corso d'opera l'Amministrazione ha ritenuto di modificare il tratto servito dal costruendo impianto accorciandolo a monte ed allungandolo oltre la parte compensata a valle al fine di coprire tutta la zona abitata ed ottenere un miglior risultato finale; ciò comporta l'aumento della lunghezza di scavo (ca. 50 ml.) e corrispondente ripristino, fermo restando il numero dei corpi illuminanti.

Osservato che in termini economici la modifica comporta un aumento di spesa di Euro 2.945,00 per cui la spesa totale passa ad Euro 27.170,00 oltre all'Iva 10%.

Ritenuto di considerare nel quadro della spesa anche gli oneri di allacciamento alla rete elettrica per cui Dolomiti Energia spa con nota dd. 17/11/2016 pervenuta ns. prot. 4491 di data odierna ha quantificato una spesa di € 532,87 più Iva 22% per complessivi € 650,10.

Accertato che al cap. 3730 cod. intervento 2080201 del bilancio di previsione per l'esercizio in corso; esiste disponibilità sufficiente a sostenere i predetti ulteriori oneri; a fronte di detta disponibilità sono accertati i mezzi di finanziamento rappresentati da fondi propri (canoni aggiuntivi e fondo di vallata BIM).

Rivista quindi la stima/perizia dei lavori in argomento come segue:

Lavori a misura	27.170,00 €
Iva al 10% sui lavori	2.717,00 €
Spese di allacciamento	532,87 €
Iva al 22% su allacciamento	117,23 €
TOTALE GENERALE	30.537,10 €

Convenuto come non muti la natura dell'opera che l'Amministrazione intendeva realizzare ma anzi ne perfezioni il risultato finale.

Richiamato come inizialmente l'art. 52 della LP 26/1993 e s.m. "Lavori in economia" che trova applicazione quanto a modalità di gestione della spesa che ad importo contrattuale giustificante l'affido diretto.

Ritenuto pertanto di procedere all'autorizzazione delle opere suppletive e degli oneri di allacciamento sopraesposti, provvedendo all'impegno a bilancio della spesa conseguente.

Dato atto che nei confronti della Ditta affidataria dei lavori, a parte l'importo contrattuale rivisto nei limiti del sesto/quinto, restano ferme le ulteriori condizioni contrattuali.

Visto lo Statuto comunale ed accertata in base ai contenuti dell'art. 32 lett. C) del medesimo, la propria competenza all'approvazione delle modifiche in argomento.

Visto il Piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2016 approvato con deliberazione giunta n. 19 dd. 05/04/2016.

Visti ai sensi dell'art. 81 dell'appena citato Tullroc, i preventivi pareri di regolarità tecnico/amministrativa e contabile – quest'ultimo comprensivo dell'attestazione di copertura finanziaria - espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio Tecnico comunale e dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, comprensivo quest'ultimo dell'attestazione di copertura finanziaria.

Con voti favorevoli unanimi espressi nei termini di legge dai presenti;

D E L I B E R A

1. **Di autorizzare** l'esecuzione delle ulteriori opere di "Estensione impianto pubblica illuminazione in loc. Anglar" di cui alla deliberazione giunta nr. 88 dd. 8 novembre u.sc., come evidenziate in premessa e comportanti un supero di € 2.945,00 più Iva 10% per totali € 3.239,50 affidando la loro esecuzione all'originario contraente, ditta P.G. di Pellizzari Giorgio con sede in Valdaone (Tn), frazione Daone – via E. de Biasi nr. 28 (cod. fisc. PLLGRG64E28D248O) così che l'importo contrattuale sale ad € 27.170,00 più Iva 10% per complessivi Euro 29.887,00.
2. **Di approvare** nell'ambito della medesima perizia di spesa, gli oneri di allacciamento alla rete elettrica con posa del contatore, ad opera della Dolomiti Energia spa come da nota dd. 17/11/2016 pervenuta ns. prot. 4491 di data odierna comportante una spesa di € 532,87 più Iva 22% per complessivi € 650,10.
3. **Di impegnare** la spesa di cui ai precedenti punti 1) e 2) al cap. 3730 (S) intervento 2080201 del bilancio per l'esercizio corrente, che presenta sufficiente disponibilità e a fronte del quale sono accertate le necessarie risorse rappresentate da fondi propri (canoni aggiuntivi e fondo di vallata BIM).
4. **Di trasmettere** copia della presente, a modifica del contratto in essere, alla Ditta P.G. di Pellizzari Giorgio con sede in Valdaone (Tn), frazione Daone – via E. de Biasi nr. 28.
5. **Di dichiarare** la presente delibera, per consentire il proseguo dei lavori, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.R. 1° febbraio 2005 n. 3/L.
6. **Di sottolineare** ai sensi dell'articolo 4 della LP n. 23/92 che avverso la presente deliberazione soggetta a pubblicazione per 10 giorni, sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla giunta comunale ai sensi della LR 4.1.1993 n. 1 e successive modificazioni;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.1.1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 104/2010.