

OGGETTO: “Rifacimento di un tratto di fognatura nera, bianca ed acquedotto potabile in Via Castel Enno e di un tratto di fognatura bianca in Via G. Ossanna”. Esame e approvazione perizia di variante nr. 3.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione giuntale nr. 72 dd. 29/09/2016, esecutiva, veniva approvato per i motivi ivi esposti e in sola linea tecnica, il progetto esecutivo dei lavori di “RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI FOGNATURA NERA, BIANCA ED ACQUEDOTTO POTABILE IN VIA CASTEL ENNO E DI UN TRATTO DI FOGNATURA BIANCA IN VIA G. OSSANNA” redatto dall’ing. Paolo Odorizzi, del costo di complessivi € 165.700,00 di cui per opere € 126.030,05 - di questi € 9.768,87 sono oneri della sicurezza -, ed € 39.669,95 per somme a disposizione dell’Amministrazione; detti lavori venivano trattati e affidati separatamente come di seguito riportato;

LAVORI DI POSA TUBAZIONI lordi € 68.230,85 di cui € 8.770,97 sono oneri della sicurezza

- con determina del Segretario comunale nr. 43 dd. 13/12/2016, si adottava lo schema di lettera di invito a cottimo fiduciario ex art. 52 della LP 26/1993 e s.m., per l’affidamento ed esecuzione in economia, delle opere di POSA TUBAZIONI, nel testo allegato al predetto atto che risulta funzionale allo svolgimento del sondaggio ufficioso fra le nr. 12 Ditte individuate dalla Giunta comunale nella seduta dd. 13/12/2016; al suo interno si dava altresì atto che l’opera risulta finanziata con contributo a valere sul FUT ex art.11 della LP 36/1993 pari ad Euro 124.665,92 sulla base della spesa ritenuta ammissibile di Euro 138.517,69 e una percentuale di contribuzione pari al 90%, giusta delibera del Comitato esecutivo della Comunità della Valle di Non nr. 107 dd. 3/10/2016;

- la lettera d’invito a presentare offerta è stata diramata con nota prot. nr. 4863/2016 dd. 30/12/2016;

- a seguito del sondaggio informale svolto in data 26/01/2017 di cui al verbale in atti, è stata disposta l’aggiudicazione dei lavori di cui trattasi alla ditta TERSYSTEM srl con sede in CAVEDAGO (Tn), via Maso Canton, 61, per l’importo Euro 40.283,47= oltre ad oneri per la sicurezza pari a € 8.770,97 (non ribassabili) per complessivi Euro 49.054,44 da maggiorare di Iva nella misura di legge;

- il contratto di cottimo concluso sotto forma di scrittura privata è stato firmato digitalmente in data 02.05.2017 rep. 8 atti privati;

- la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva è stata svolta dal progettista ing. Paolo Odorizzi con sede in Ville d’Anaunia – Via 4 Ville nr. 23.

- i lavori sono stati consegnati in data 07.06.2017 e sono stati ultimati in data 16.12.2017 e quindi nel tempo utile contrattuale;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 07.12.2017, esecutiva, si approvava per i motivi ivi esposti, la 1^a perizia di variante e suppletiva dei lavori in argomento, perizia redatta dal progettista/D:L., ing. Paolo Odorizzi, negli elementi elencati in premessa, e nell’importo complessivo (TOTALE GENERALE) di Euro 165.700,00= che non cambia rispetto all’importo di progetto; in particolare si prendeva atto del conseguente aumento dell’importo di contratto in essere con la ditta TERSYSTEM srl per netti Euro 3.919,42, inferiore al quinto d’obbligo (complessivamente il contratto viene aumento dell’ 8,00%), per un importo complessivo di Euro 52.973,86 (di cui Euro 8.770,97 sono rappresentati da oneri per la sicurezza);

- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 50 del 05.06.2018 sono stati approvati gli atti di contabilità finale (SOLO LAVORI) compreso il certificato di regolare esecuzione datato 01.03.2018, a firma del Direttore lavori ing. Paolo Odorizzi, da cui risulta che la Ditta appaltatrice TERSYSTEM srl di Cavedago (Tn) ha regolarmente eseguito lavori nella misura di complessivi netti Euro 52.722,31 importo contenuto nella sopra citata perizia di variante.

LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI lordi € 57.799,20 di cui € 997,90 sono oneri della sicurezza

- con determina del Segretario comunale nr. 20 dd. 09/08/2017, si adottava, per quanto ivi esposto, lo schema di lettera di invito a cottimo fiduciario ex art. 52 della LP 26/1993 e s.m. , per l'affidamento e l'esecuzione dei lavori in economia, riferiti alle opere di RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI nel testo allegato al predetto atto che risulta funzionale allo svolgimento del sondaggio ufficioso fra le nr. 12 Ditte individuate dalla Giunta comunale.

- a seguito del sondaggio informale svolto in data 21/09/2017 di cui al verbale in atti, è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi alla ditta TOP CENTER PORFIDO srl con sede in CEMBRA LISIGNAGO (Tn), via Calovi, 7 per l'importo Euro 44.996,19 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 997,90, da maggiorare di Iva nella misura di legge;

- dopo le verifiche di rito, è stato firmato digitalmente in data 28/08/2018 al n. 26 rep. Atti privati, il contratto di cottimo concluso sotto forma di scrittura privata;

- i lavori sono stati consegnati in data 04.09.2018 e sono stati ultimati in data 17.09.2019 e quindi nel tempo utile contrattuale;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 18.06.2019, esecutiva, si approvava per i motivi ivi esposti, la 2^a perizia di variante e suppletiva dei lavori in argomento, perizia redatta dal progettista/D.I. ing. Paolo Odorizzi negli elementi elencati in premessa, e nell'importo complessivo (TOTALE GENERALE) di Euro 165.700,00= che non cambia rispetto all'importo di progetto; contestualmente si dava atto del conseguente aumento dell'importo di contratto in essere con la ditta TOP CENTER PORFIDO srl per netti Euro 15.160,27, superiore al quinto d'obbligo (complessivamente il contratto viene aumento del 33,70%), per un importo complessivo di Euro 60.156,46 (di cui Euro 997,90 sono rappresentati da oneri per la sicurezza) rispetto al quale non vi sono riserve da parte dell'impresa;

- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 81 del 18.07.2019 si incaricava, per quanto ivi esposto, la ditta FEDRIZZI CLAUDIO di Toss (Tn) dei lavori di sistemazione del pozzettone in fondo alla Via Ossanna, come previsto nelle somme a disposizione del quadro economico allegato alla predetta perizia di variante n. 2, nell'importo di Euro 1.950,00 oltre I.V.A. 10% per complessivi Euro 2.145,00;

- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 74 del 11.07.2019 si approvava, per quanto ivi esposto, il PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI eseguiti alla data del 28.11.2018, come redatto dalla D.L. ing. Paolo Odorizzi nell'importo di Euro 37.501,40 oltre I.V.A. 10% per complessivi Euro 41.251,54;

- il Direttore Lavori ing. Paolo Odorizzi ha consegnato in data 09.10.2019 ns. prot. 4145 gli atti di contabilità finale relativo ai lavori di RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI, dai quali si desume che sono stati eseguiti lavori per l'importo netto di **Euro 58.956,54** di cui Euro 57.572,04 per lavori ed Euro 1.384,50 per oneri della sicurezza importo contenuto nella predetta perizia di variante n. 2 sopra richiamata;

- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 01 del 08.01.2020 sono stati approvati gli atti di contabilità finale (SOLO LAVORI) compreso il certificato di regolare esecuzione datato 04.10.2019, a firma del Direttore lavori ing. Paolo Odorizzi dei predetti lavori - da cui risulta che la Ditta appaltatrice TOP CENTER PORFIDO srl di Cembra Lisignago (Tn) ha regolarmente eseguito lavori nella misura di complessivi netti Euro 58.956,54 importo contenuto nella II perizia di variante di cui sopra.

Vista la nota del Sindaco prot. n. 4270 di data 16.10.2019 acquisita al protocollo della Comunità della Valle di Non (prot. n. 10547/TEC di data 16.10.2019) con la quale si richiede la proroga di 12 mesi del termine di rendicontazione dei lavori a decorrere dalla scadenza precedentemente fissata e quindi fino al giorno 17.10.2020; tale nota evidenzia come: *“siano emerse delle nuove criticità sulla rete delle acque bianche in un ulteriore tratto su cui il Comune di Denno deve tempestivamente intervenire attingendo a delle economie di spesa dell'opera principale”*; la proroga richiesta è stata concessa con delibera nr. 149 d.d. 17 ottobre 2019 del Comitato esecutivo della Comunità della Valle di Non.

Rilevato che nel quadro economico dell'opera generale, si rende opportuno e necessario costituire fra le somme a disposizione, un accantonamento di almeno 13.970,00 Euro oltre I.V.A. 22% pari ad Euro 3.073,40 da gestire direttamente come stazione appaltante attraverso il tecnico comunale con funzioni di RUP, precisamente al fine di sostituire una tubazione di fognatura in cls di acque bianche in Via Marconi compromessa dalle forti precipitazioni dell'estate 2019; si tratta

esattamente della sostituzione di un tratto di tubazione esistente in calcestruzzo ammalorata in piu' punti con una una nuova condotta in polietilene di maggiori dimensioni, e questo nella zona a valle del primo tornante di accesso al paese di Denno (Via Marconi), e cio' conseguentemente ai lavori di somma urgenza interessanti il tratto di tubazione che attraversa la strada provinciale, lavori affidati alla Ditta Fedrizzi Claudio di Toss di Ton, così come esposto nella delibera nr. 68 d.d. 19/09/2019 recante "*Lavori di somma urgenza per ripristino condotta acque bianche in Via Marconi nell'abitato di Denno all'altezza del km. 2+400,00 della s.p. 73. Approvazione in linea tecnica perizia di spesa ex art. 52 della LP 26/1993 (opere in economia)*"; la somma di cui sopra viene recuperata riducendo la voce "ACCANTONAMENTO RIBASSO D'ASTA".

Dato atto che la perizia di variante prospettata non abbisogna del parere di conformità urbanistica ai sensi della LP 15/2015.

Convenuto come la perizia proposta per l'approvazione soddisfi le esigenze dell'Amministrazione usufruendo dei risparmi accertati sia in fase di gara che di esecuzione del contratto, e che ricorrono ai fini della sua ammissibilità i presupposti e le motivazioni di cui alla LP 2/2016.

Precisato e ribadito come in conseguenza della variante progettuale appena esaminata, il progetto in parola chiuda sull'importo originario di euro 165.700,00 così che nessuna maggiore spesa viene a gravare sul bilancio comunale.

Ritenuto di procedere all'approvazione della perizia esaminata, nei termini di cui in precedenza.

Visto lo Statuto comunale ed accertata in base ai contenuti dell'art. 32 lett. c) del medesimo, la propria competenza all'approvazione della perizia in argomento.

Ricordato che le spese conseguenti alla presente proposta trovano imputazione al cap. 3545(S) Piano dei conti 2.2.1.4.2 Missione 9 Programma 4 Titolo II del bilancio di previsione, reimputato in conto competenza 2019.

Visto il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 recante il "Codice dei contratti pubblici".

Vista la LP 26/1993 e ss.mm. con particolare riguardo al succitato art. 51 e relativo Regolamento di esecuzione.

Vista la LP 2/2016 e dato atto che la variante in argomento non va a modificare contratti in corso e quindi non è assoggettata alla disciplina dell' art. 27 riguardante le "modifiche contrattuali".

Vsito il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con la L.R. 3/05/2018 nr. 2.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 dd. 02/04/2019 di approvazione del P.E.G. per il triennio 2019-2021, ripreso in regime di esercizio provvisorio giusta propria delibera nr. 2 dd. 07/01/2020, immediatamente eseguibile.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, espresso dal Responsabile dell'Ufficio tecnico ai sensi dell'articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2.

Accertata la propria competenza a deliberare in merito.

Con voti favorevoli unanimi espressi nei termini di legge,

DELIBERA

1. Di approvare per i motivi esposti in premessa, la 3^a perizia di variante dei lavori di "Rifacimento di un tratto di fognatura nera, bianca ed acquedotto potabile in Via Castel Enno e di un tratto di fognatura bianca in Via G. Ossanna", perizia che riguarda le sole somme a disposizione dell' Amministrazione, negli elementi elencati in premessa, e nell'importo

complessivo (TOTALE GENERALE) di €uro 165.700,00= che non cambia rispetto all'importo di progetto come risulta dall'allegato quadro di raffronto che si unisce quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. **Di dare atto** che la variante di cui sopra non necessita dell'accertamento della conformità urbanistica ai sensi dell'art. 95 della L.P. 15/2015.
3. **Di incaricare** il tecnico comunale dell'affido/gestione dei lavori ulteriori allocati fra le somme a disposizione, di sostituzione della tubazione acque bianche in Via Marconi, alla Ditta Fedrizzi Claudio di Toss di Ton, nel limite dell'importo di Euro 13.970,00 oltre I.V.A. nella misura di legge.
4. **Di osservare** come la perizia testè approvata non determini alcun supero di spesa rispetto all'importo originario di progetto, che trova imputazione al cap. 3545 Piano dei conti 2.2.1.4.2 Missione 9 Programma 4 Titolo II del bilancio di previsione, reimputato in conto competenza 2019.
5. **Di sottolineare** ai sensi dell'articolo 4 della LP n. 23/92 che avverso la presente deliberazione soggetta a pubblicazione per 10 giorni, sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla giunta comunale ai sensi dell'art. 183 comma 5 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs 2 luglio 2010, n.104 o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, con la precisazione che gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 dello stesso D.Lgs. 104/2010.