Deliberazione n. 46 dd. 29.06.2010

OGGETTO:
Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza tratto di strada comunale in località Tuazen.  Approvazione variante in conto finale.

PREMESSE

Il giorno 17 luglio scorso sul territorio di Denno si è abbattuto un violento nubifragio, a seguito del quale la strada comunale p.f. 1860/3 in C.C. Denno che conduce in località Tuazen a sud dell’abitato di Denno e verso la frazione di Quetta in C.C. Campodenno, ha subito un vistoso dissesto della massicciata stradale per circa 30 ml., dissesto dovuto ad infiltrazioni d’acqua abbondanti senza via di fuga. Inoltre il muro di contenimento nel tratto di strada immediatamente più sotto di quello danneggiato nel piano stradale, per circa 10 ml. ha subito una forte spinta verso l’esterno sempre a causa delle acque che percolavano sotto la massicciata stradale. 

In data 28 luglio alla presenza del tecnico comunale è stato effettuato dall’ing. M. Perghem Gelmi del Servizio Prevenzione Rischi della Provincia un sopralluogo per accertare l’ammissibilità dell’intervento di ripristino e messa in sicurezza  ai benefici della LP 2/1992.  Nel verbale di seguito redatto dal Servizio provinciale, prot. 4352/09-S033 dd. 18 agosto 2009, venivano   evidenziati i lavori da realizzarsi in somma urgenza, e precisamente il risanamento della muratura di sostegno che ha subito un notevole cedimento e le opere di ripristino della massicciata e pavimentazione stradale ad esso connesse.  

Nel verbale veniva stimato l’ammontare dei predetti lavori  in Euro 24.000,00, Iva inclusa,  e si delegava al Comune di Denno l’effettuazione dei medesimi  ai sensi dell’art. 8 della L.P. 10.01.1992 n. 2 ponendo a carico dell’ Amministrazione provinciale ai sensi dell’art. 13 della stessa LP 2/1992 l’intera spesa come sopra stimata, sulla base di una perizia vistata dal Dirigente del Servizio Prevenzione Rischi.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la perizia di stima di data 28.09.2009 dei “Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di un tratto della  strada comunale p.f. 1860/3  in località Tuazen  nel C.C. Denno” a firma dell’ing. Diego Cattani, tecnico esterno indicato dall’Amministrazione,  che espone i seguenti importi:

Lavori                        
                     18.135,75  €

Somme a disposizione
                    5.864,25  €
TOTALE GENERALE                    24.000,00 €
Evidenziato come la medesima sia stata approvata dalla Giunta comunale con deliberazione nr. 95 dd. 29/09/2009, esecutiva; con il medesimo provvedimento  si prendeva atto dell’urgenza di provvedere all’esecuzione delle opere  approvate da realizzarsi in  economia sotto la sovrintendenza del tecnico esterno, ing. Diego Cattani che già è stato incaricato di seguire il progetto interessante il tratto più a monte, di posa in opera della tubazione delle acque bianche sempre per ragioni di prevenzione.

Precisato che  per la  materiale esecuzione delle opere veniva contattata la ditta ARNOLDI COSTRUZIONI  s.r.l. con sede in  Denno (Tn) – via  Dante 3, aggiudicataria dei lavori interessanti il tratto di strada a monte; l’affidamento in parola è stato formalizzato con determina dell’Ufficio tecnico nr. 33 dd.  22/10/2009, sottoscritta dalla controparte per accettazione in data 2/11/2009, per l’importo di € 16.322,175 al netto del ribasso del 10% sui prezzi di perizia oltre agli eventuali oneri della sicurezza e all’Iva 20%; il termine per dare finiti i lavori veniva  fissato in 25 giorni naturali dall’inizio lavori.    

Rilevato che la consegna è avvenuta il 3/11/2009 come pattuito per terminare  il 27/11/2009  come risulta dai corrispondenti certificati prodotti dalla Direzione lavori. 

Visti gli atti di  contabilità prodotti  dal Direttore lavori, ing. Diego Cattani,  nell’aprile scorso; dai medesimi risulta che rispetto all’importo di contratto sono stati realizzati lavori   in più per  € 1.620,43 rappresentati  da opere in economia comunque assoggettate al ribasso del 10%; pure le somme a disposizione hanno subito un lieve rialzo, ma complessivamente la spesa è  contenuta nell’importo  inizialmente impegnato, anzi ha determinato la formazione   di un risparmio di € 20,88.  

Rilevato che dal certificato di regolare esecuzione  redatto dal D.L. in data  10/03/2010 e vistato dall’Impresa,  risulta che i lavori contabilizzati sono stati regolarmente eseguiti.  
Dato atto che alla ditta  Arnoldi Costruzioni   non è stato liquidato alcun acconto  e che per tanto vanta  il credito di Euro  17.942,60  a cui  va aggiunta l’IVA nella misura del 20% pari ad Euro  3.588,52   e quindi per complessivi Euro 21.5312,12.   
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva dd. 18/2/2010  da cui risulta che la ditta esecutrice dei lavori,     è  in regola con i versamenti INPS,INAIL e Cassa Edile.
Visto il Testo Unico delle Leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg.  01.02.2005 n. 3/L.
Vista la L.P. 10.09.1993 n. 26, nonché il relativo Regolamento di attuazione DPGP 12-10 Leg/94.
Visto il  D.Lgs 12.04.2006 n. 163.
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con delibera del Consiglio comunale n. 3 del 12/03/2001 esecutiva.
Accertato che la  spesa  per l’intervento in argomento   risulta  già impegnata   al cap. 3660  (S), intervento 2080101 del bilancio di previsione,  gestione residui passivi 2009 come da determina segretarile nr. 35 dd.  30/12/2009 di regolarizzazione dell’impegno di spesa.
Visto lo Statuto comunale ed accertata  in base ai contenuti dell’art. 32 lett. C) del medesimo, la propria competenza all’approvazione della variante progettuale, in tal caso in conto finale,  per i lavori in oggetto indicati; disponendo poì degli  ulteriori elementi necessari   e per ragioni di economicità degli atti, si procede anche all’approvazione della coincidente contabilità finale estesa alle somme a disposizione;   

Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione delle variazioni ai  lavori in oggetto e della corrispondente contabilità finale così come predisposta dal Direttore lavori ing. Diego Cattani; 

Visto  il Piano Esecutivo di Gestione 2010, approvato con deliberazione giuntale n. 02 dd. 26.02.2010, esecutiva; 

Visti ai sensi dell’art.  81 dell’appena citato Tullrroc, i preventivi pareri di regolarità tecnico/amministrativa  e contabile espressi rispettivamente  dal Segretario  comunale  e  dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, comprensivo quest’ultimo dell’attestazione di copertura finanziaria;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei termini di legge dai presenti;

D E L I B E R A
1. Di approvare  per i motivi esposti in premessa, la variante in conto finale  dei lavori di “Somma urgenza per la messa in sicurezza tratto di strada comunale in località Tuazen”   redatta  nell’aprile 2010 dall’ing.  Diego Cattani con studio in Taio (TN),  nell’importo di complessivi Euro   23.979,12    di cui Euro  17.942,60 per lavori  (oneri della sicurezza pari a 0=),  ed Euro  6.036,52   per somme a disposizione   (spese tecniche ed oneri fiscali e contributivi); in  particolare si autorizzano  ora per allora  le opere qualificate come “economie” di lordi Euro 2.539,98.

2. Di approvare altresì  l’unito certificato di regolare esecuzione dd. 10/03/2010 a firma del Direttore lavori   da cui  si evince che la ditta esecutrice Arnoldi Costruzioni srl  con sede in Denno (Tn),  ha regolarmente  eseguito nei tempi prefissati,  lavori per netti Euro  17.942,60,   importo che  si rende liquidabile    maggiorato di  Iva  20%  per complessivi Euro 21.531,12  come da fattura emessa dalla stessa Ditta con il nr. 14-10 dd. 12/04/2010 .

3 
Di evidenziare che a seguito della presente,  diviene liquidabile anche il compenso spettante per la progettazione/preventivazione   e  per la direzione lavori, all’ing. Diego Cattani  per  forfettari Euro  2.000,00  più oneri previdenziali e fiscali per totali Euro  2.448,00, soggetti a ritenuta,   come da fattura nr. 08 dd. 01.04.2010 emessa da detto professionista.  

4. Di dare atto che la  spesa di cui ai precedenti punti  2) e  3)   trova adeguata imputazione al cap.  3660 (S), intervento 2080101 del bilancio di previsione,  gestione residui passivi 2009 come da determina segretarile nr. 35 dd.  30/12/2009.

5. Di  approvare conseguentemente anche il quadro finale di spesa   estesa  alle somme a disposizione che chiude sulla cifra complessiva di € 23.979,12  e di autorizzare  il responsabile del servizio finanziario a cancellare le somme residuate  dopo le  liquidazioni  testè disposte. 

6. Di inviare copia della presente al Servizio Prevenzione Rischi della Provincia Autonoma di Trento per la rendicontazione delle somme concesse  giusta determinazione nr. 456 dd. 10 dicembre 2009.

7. Di sottolineare  ai sensi dell'articolo 4 della LP  n. 23/92 che avverso la presente deliberazione soggetta a pubblicazione per 10 giorni, sono  ammessi i seguenti ricorsi:

· opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla giunta comunale ai sensi della LR 4.1.1993 n. 1 e successive modificazioni;

· ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.1.1971 n. 1199; 

· ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della legge 6.12.1971 n. 1034. 

