

PNRR - PNC AL 31/12/2024

Intervento	Interventi da attivare	Missione	Componente	Linea d'intervento	Titolarità	Termine finale previsto	Importo complessivo	Importo impegnato	Importo pagato	Fase di Attuazione
1.4.1 - Esperienza del Cittadino - Comuni - Aprile 2022		1	1	1.4.1		03/03/2024	27.408,47	27.408,47	25.408,47	Completato
1.2 - Abilitazione al Cloud - Comuni - Luglio 2022		1	1	1.2		18/12/2024	3.358,05	3.358,05	3.220,70	Completato. In liquidazione
1.4.4 - SPID CIE - Comuni - Aprile 2022		1	1	1.4.4		19/12/2024	4.819,00	4.819,00		Completato
1.3.1 - PDND - Comuni Ottobre 2022		1	1	1.3.1		01/10/2025	3.177,61	3.177,61		Contributo concesso. Avviato
1.4.3 - app IO - Comuni Novembre 2023		1	1	1.4.3		07/06/2025*	2.673,00	0,00		Da avviare
1.4.5 - Notifiche Digitali - Comuni maggio 2024		1	1	1.4.5		12/06/2025*	23.147,00	0,00		Da avviare
1.4.4 - ANPR ANSC - Comuni luglio 2024		1	1	1.4.4		30/09/2025	3.928,40	0,00		Da avviare

\*scadenza contrattualizzazione