

PNRR - PNC AL 31/12/2025

| Intervento | Interventi da attivare | Missione | Componente | Linea d'intervento | Titolarietà | Termine finale previsto | Importo complessivo | Importo impegnato | Importo pagato | Fase di Attuazione |
|---|------------------------|----------|------------|--------------------|-------------|-------------------------|---------------------|-------------------|----------------|-----------------------|
| 1.4.1 - Esperienza del Cittadino - Comuni - Aprile 2022 | | 1 | 1 | 1.4.1 | | 03/03/2024 | 27.408,47 | 27.408,47 | 27.408,47 | Completato. Liquidato |
| 1.2 - Abilitazione al Cloud - Comuni - Luglio 2022 | | 1 | 1 | 1.2 | | 18/12/2024 | 3.358,05 | 3.358,05 | 3.220,70 | Completato. Liquidato |
| 1.4.4 - SPID CIE - Comuni - Aprile 2022 | | 1 | 1 | 1.4.4 | | 19/12/2024 | 4.819,00 | 4.819,00 | 4.819,00 | Completato |
| 1.3.1 - PDND - Comuni Ottobre 2022 | | 1 | 1 | 1.3.1 | | 01/10/2025 | 3.177,61 | 3.177,61 | 3.177,61 | Completato. Liquidato |
| 1.4.3 - app IO - Comuni Novembre 2023 | | 1 | 1 | 1.4.3 | | 07/06/2025 | 2.673,00 | 2.086,81 | | Completato |
| 1.4.5 - Notifiche Digitali - Comuni maggio 2024 | | 1 | 1 | 1.4.5 | | 12/06/2025 | 23.147,00 | 2.013,00 | | In liquidazione |
| 1.4.4 - ANPR ANSC - Comuni luglio 2024 | | 1 | 1 | 1.4.4 | | 30/09/2025 | 3.928,40 | 3.050,00 | | Completato |